TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ.

Eden Business Group Global

Sistema de Reservación de Salas Web

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES Y NO. DE CONTROL:

DIAZ AGUILAR JESUS ADRIÁN: 23270667

ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO: 23270641

NIÑO MÉRIDA CARLOS ENRIQUE: 23270664

DIAZ RODRIGUEZ BRAYAN MOISES: 23270681

NOMBRE DEL DOCENTE:

BRENDA LIZET PEREZ CHACON

[RSRWEB-29] Especificación de plantillas de correo y formatos de reporte

Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Jesús Adrián Diaz Aguilar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0006o:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Definir la estructura exacta de los datos que deben incluir los correos de alta y cancelación, así como las columnas de los reportes por sala y área.

Contexto

Se requiere especificar cómo deben organizarse los datos en los correos y en los reportes para asegurar consistencia en la información.

Criterios de aceptación

- Definir la estructura exacta de datos para los correos de alta.
- Definir la estructura exacta de datos para los correos de cancelación.
- Definir las columnas de los reportes por sala.

- Definir las columnas de los reportes por área.

Otra información

Analista

[RSRWEB-28] Definición de reglas pendientes y Contrato de API Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Jesús Adrián Diaz Aguilar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0006d:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Confirmar los parámetros institucionales y documentar el contrato JSON de las rutas `/api` junto al Dev Backend, para que el Frontend las consuma mediante llamadas `fetch` nativas.

Contexto

Se requiere validar:

- Días de anticipación.
- Accesos de administrador.
- Cuenta SMTP.

Además, se debe definir el contrato JSON de las rutas `/api` con el Dev Backend.

Criterios de aceptación

- Confirmar los parámetros institucionales:
  - Días de anticipación.
  - Accesos de administrador.
  - Cuenta SMTP.
- Documentar el contrato JSON de las rutas `/api`.
- Acordar el contrato junto al Dev Backend.
- Asegurar que el Frontend pueda consumir las rutas mediante llamadas `fetch` nativas.

Otra información

Analista

[RSRWEB-27] Elaboración de la Planeación del Proyecto Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Jesús Adrián Diaz Aguilar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00069:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Redactar el documento oficial de la planeación del proyecto.

Contexto

El documento debe servir como base formal para organizar el proyecto.

Criterios de aceptación

- Incluir objetivos.
- Incluir alcance.
- Incluir actividades.
- Incluir responsables.
- Incluir recursos.

- Incluir tiempos estimados.

Otra información

Analista

[RSRWEB-25] Ejecución de casos T01 a T11 Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Caso de prueba	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005r:r
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Probar en el navegador web el comportamiento del tablero HTML, incluyendo el bloqueo por traslapes, la prohibición de fines de semana y el flujo de eliminación con liberación de bloques.

Contexto

Se requiere validar en un navegador web el funcionamiento del tablero HTML.

Criterios de aceptación

- Verificar el comportamiento del tablero HTML en el navegador web.
- Validar el bloqueo por traslapes.
- Validar la prohibición de fines de semana.

- Validar el flujo de eliminación con liberación de bloques.

Otra información

Tester

[RSRWEB-24] Pruebas de API en Postman Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Caso de prueba	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005r:i
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Verificar que los endpoints de salas y reservaciones respondan con los códigos HTTP correctos.

Contexto

Se necesitan pruebas de API en Postman para validar el comportamiento de los endpoints.

Criterios de aceptación

- Los endpoints de salas responden con los códigos HTTP correctos.
- Los endpoints de reservaciones responden con los códigos HTTP correctos.
- Los códigos a validar son:
  - `200`
  - `201`

- 400
- 409

Otra información

Tester

[RSRWEB-23] Diseño de la Matriz de Pruebas (Casos T01 a T15) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005r:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Preparar los escenarios de prueba para la Matriz de Pruebas, cubriendo los casos T01 a T15.

Contexto

El trabajo corresponde a Tester.
Los escenarios deben basarse en los requerimientos funcionales y en las restricciones del documento.

Criterios de aceptación

- Preparar los escenarios de prueba.
- Basarlos en los requerimientos funcionales.

- Basarlos en las restricciones del documento.
- Cubrir los casos T01 a T15.

Otra información

Tester

[RSRWEB-22] Servicio de Notificaciones por Correo Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0004b:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Configurar `Nodemailer` con SMTP para enviar correos automáticos cuando se registre o elimine una reservación.

Contexto

Se necesita habilitar el envío de correos automáticos como parte del flujo de reservaciones.

Criterios de aceptación

- Configurar `Nodemailer` con SMTP.
- Enviar correos automáticos al registrar una reservación.

- Enviar correos automáticos al eliminar una reservación.

Otra información

N/A

[RSRWEB-21] Implementación de Reglas de Negocio y Validaciones Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00049:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Programar en el servidor las reglas de negocio y validaciones para la creación de horarios y conflictos.

Contexto

Se requiere validar solicitudes en el servidor con reglas específicas de horario y disponibilidad.

Criterios de aceptación

- Validar únicamente de lunes a viernes.
- Permitir horario entre 08:00 y 21:00.
- Aceptar solo horas exactas, sin fracciones.

- Exigir una duración mínima de 1 hora.
- Aplicar un periodo de anticipación.
- Evitar automáticamente traslapes mediante una regla lógica.
- Devolver el código HTTP `409` cuando exista un conflicto.

Otra información

N/A

[RSRWEB-20] Registro y Control de Reservaciones (API REST) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00045:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Programar una API REST para el registro y control de reservaciones.

Contexto

Se necesita exponer endpoints para consultar, crear y eliminar reservaciones.

Criterios de aceptación

- Implementar `GET /api/reservaciones?fecha=AAAA-MM-DD`.
- Implementar `POST /api/reservaciones`.
- Al crear una reservación, generar un código único tipo `RSV-000001`.
- Usar transacciones SQL en la creación de reservaciones.

- Implementar `DELETE /api/reservaciones/:id`.
- Al eliminar una reservación, marcarla como `ELIMINADA`.
- La marca `ELIMINADA` debe liberar bloques.

Otra información

N/A

[RSRWEB-19] Administración de Salas (API REST) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0003x:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

[RSRWEB-18] Configuración del Servidor Node.js + Express Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0003g:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Estructurar la aplicación Node.js + Express y configurar los elementos básicos del servidor.

Contexto

Se necesita preparar la base del proyecto para que tenga una estructura clara y una conexión funcional con la base de datos.

Criterios de aceptación

- Crear las carpetas:
  - `config`
  - `routes`

    - `controllers`
    - `services`
- Habilitar CORS para solicitudes locales.
- Configurar las variables en `.env`.
- Establecer la conexión con `mysql2`.

Otra información

N/A

[RSRWEB-17] Entregables documentales y seguimiento Scrum Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005s:
Color de la incidencia:	dark_yellow
Sprint:	

[RSRWEB-16] 5. Administración de salas Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	En curso
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Brayan Rodriguez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005q:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Crear la vista y los formularios en HTML y JS para consultar la información de los espacios y para registrar nuevas salas o modificar las existentes.

Contexto

La tarea corresponde a la administración de salas.

Criterios de aceptación

- Crear la vista en HTML.
- Crear los formularios en HTML y JS.
- Permitir consultar la información de los espacios.
- Permitir registrar nuevas salas.

- Permitir modificar salas existentes.

Otra información

N/A

[RSRWEB-15] 4. Formulario de reservación y 7. Mensajes del sistema Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Brayan Rodriguez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005g:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Programar la selección de bloques libres consecutivos, el formulario HTML y el despliegue dinámico de mensajes del sistema para el proceso de reservación.

Contexto

Se requiere capturar la información necesaria para una reservación mediante un formulario HTML.
También se debe enviar la información a una API por método POST.

Criterios de aceptación

- Permitir la selección de bloques libres consecutivos.
- Crear un formulario HTML para capturar:

    - área solicitante
    - responsable
    - correo
    - sala
    - fecha
    - horario
- Enviar los datos a la API mediante método POST.
- Mostrar mensajes del sistema de forma dinámica para:
    - confirmaciones
    - errores
    - avisos de horarios ocupados

Otra información

N/A

[RSRWEB-14] 2. Tablero de disponibilidad y 3. Estados de horarios Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Brayan Rodriguez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005d:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Maquetar el selector de fecha y la cuadrícula de disponibilidad.
También se debe programar en JavaScript el consumo del endpoint de fechas para identificar visualmente los espacios disponibles y ocupados.

Contexto

La vista incluye cuatro salas y trece bloques horarios.
El rango de horario va de 08:00 a 21:00.

Criterios de aceptación

- Maquetar el selector de fecha.
- Maquetar la cuadrícula que muestra:

    - cuatro salas
    - trece bloques horarios
- Mostrar los espacios horarios de 08:00 a 21:00.
- Consumir en JavaScript el endpoint de fechas.
- Identificar visualmente los espacios en estado `DISPONIBLE` u `OCUPADO`.
- Usar etiquetas y clases CSS para mostrar el estado.
- Mostrar el área y el horario de cada espacio.

Otra información

N/A

[RSRWEB-13] 1. Pantalla principal (Menú de navegación) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Brayan Rodriguez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0004v:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Desarrollar la interfaz HTML de la pantalla principal con un menú de navegación superior.

Contexto

La aplicación necesita accesos directos para cambiar entre las diferentes vistas desde el menú superior.

Criterios de aceptación

- Crear la interfaz HTML de la pantalla principal.
- Incluir un menú de navegación superior.

- Añadir accesos directos para cambiar entre las diferentes vistas de la aplicación

[RSRWEB-12] Evidencia de seguimiento 2 (Cierre del Día 1) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0003b:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

[RSRWEB-11] Facilitación e Integración Continua Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00039:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Gestionar bloqueos entre ramas de Git (`main`, `develop`, `feature/frontend`, `feature/backend`), verificar que la autorización de usar HTML/JS puro quede asentada con el Product Owner y registrar dificultades y soluciones en la bitácora.

[RSRWEB-10] Redacción del Contrato del Proyecto Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002m:i
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Elaborar el documento con los compromisos del equipo, entregables, responsabilidades y condiciones de desarrollo.

[RSRWEB-9] Evidencia de seguimiento 1 (Inicio del Día 1) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002m:r
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Tomar capturas del tablero al arrancar el Sprint 1 y redactar la apertura en la Bitácora del proyecto.

[RSRWEB-8] Maquetación de Pantalla Principal y Navegación Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00035:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

[RSRWEB-7] Estructura base del proyecto en Visual Studio Code Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Brayan Rodriguez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0004e:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Crear desde cero la estructura base del proyecto en Visual Studio Code.
Incluir los archivos HTML, CSS y JS necesarios y configurar la URL base para consumir la API del backend.

Contexto

Se necesita una estructura inicial para el proyecto con los archivos principales ya organizados.

Criterios de aceptación

- Crear `index.html`.
- Crear `js/api.js`.

- Crear `js/app.js`.
- Crear `css/styles.css`.
- Configurar la URL base para consumir la API del backend.

Otra información

N/A

[RSRWEB-6] Inicialización de Base de Datos MySQL (reservas_salas) Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Carlos Enrique Niño Merida
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0003d:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Resumen

Crear la inicialización de la base de datos MySQL para `reservas_salas`.

Contexto

Se necesita preparar los archivos de base de datos para el proyecto `reservas_salas`.

Criterios de aceptación

- Crear `schema.sql`.
- Incluir las tablas:
  - `salas`
  - `reservaciones`
  - `configuracion`

- Incluir claves foráneas e índices.
- Crear `seed.sql`.
- Incluir 4 salas iniciales:
    - Audiovisuales 1
    - Audiovisuales 2
    - Audiovisuales 3
    - Biblioteca

Otra información

N/A

[RSRWEB-5] Configuración del tablero Jira y estructura del proyecto Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26 Resuelta: 04/nov/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	Eduardo Enriquez
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002n:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Descripción

Crear las épicas, cargar el backlog, asignar responsables, establecer fechas y configurar los 2 Sprints.

[RSRWEB-4] Módulo de Reportes, Pruebas y Cierre Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epica	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002y:
Sprint:	

[RSRWEB-3] Motor de Reservaciones y Tablero Interactivo Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epica	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002x:
Sprint:	

[RSRWEB-2] Infraestructura, Base de Datos y Administración de Salas

Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epica	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002o:
Sprint:	

Entregables documentales y seguimiento Scrum (RSRWEB-17) **[RSRWEB-1] Gestión, Planeación y Documentación** Creada: 04/nov/26 Actualizada: 04/nov/26	
Estado:	En curso
Proyecto:	Eden
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Entregables documentales y seguimiento Scrum

Tipo:	Epica	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Jesús Adrián Diaz Aguilar	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0002m:
Sprint:	RSRWEB Sprint 1

Generado a las Wed Nov 04 19:05:55 UTC 2026 por Eduardo Enriquez usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100295-rev:fb5206f4949aae5c09b83f7aef3c5a1381f67e25.