TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ.

Eden Business Group Global

Sistema de Reservación de Salas Web

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES Y NO. DE CONTROL:

DIAZ AGUILAR JESUS ADRIÁN: 23270667

ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO: 23270641

NIÑO MÉRIDA CARLOS ENRIQUE: 23270664

DIAZ RODRIGUEZ BRAYAN MOISES: 23270681

NOMBRE DEL DOCENTE:

BRENDA LIZET PEREZ CHACON

Dato	Descripción
Empresa desarrolladora	Eden Business Group Global
Cliente	Instituto Tecnológico Nacional de México – Campus Tuxtla Gutiérrez
Proyecto	Sistema de Reservación de Salas Web – Sistema de Reservación de Salas Web
Periodo documentado	04 de noviembre de 2026 (registro inicial de actividades del Sprint 1)
Herramienta de seguimiento	Jira – Proyecto Eden / RSRWEB Sprint 1
Responsable de esta bitácora	Eduardo Enriquez
Versión del documento	1.0 – Bitácora inicial de seguimiento

Organización y seguimiento del trabajo

El seguimiento del proyecto se realiza mediante Jira, dentro del proyecto Eden y el Sprint denominado RSRWEB Sprint 1. El tablero permite registrar épicas, tareas, historias y casos de prueba, asignar responsables y visualizar el estado de cada actividad.

Integrante	**Participación identificada en Jira**
Eduardo Enriquez	Configuración del tablero y estructura del proyecto; contrato del proyecto; evidencia de inicio del Día 1; facilitación e integración continua; diseño de matriz de pruebas; pruebas de API; ejecución de casos T01 a T11.
Jesús Adrián Diaz Aguilar	Registro de tareas y seguimiento como informador; actividades de análisis, planeación, definición de reglas, contrato de API y especificación de plantillas y reportes.
Brayan Rodriguez	Estructura base del proyecto en Visual Studio Code; pantalla principal y navegación; tablero de disponibilidad; administración de salas.
Carlos Enrique Niño Merida	Inicialización de base de datos MySQL; configuración del servidor Node.js y Express; administración de salas y reservaciones mediante API REST; servicio de notificaciones por correo.

Nota: la participación anterior se transcribe de las asignaciones visibles en la exportación de Jira. No se agregan cargos o funciones que no estén expresamente identificados en ese registro.

Bitácora cronológica de actividades

Fecha de referencia: 04 de noviembre de 2026. La exportación de Jira muestra que las tareas consultadas fueron creadas y actualizadas en esta fecha. Cuando el tablero marca una actividad como “Listo”, se registra como terminada en Jira; cuando aparece “En curso” o “Por hacer”, se conserva ese estado.

Organización y apertura del proyecto

Fecha	**Actividad y desarrollo**	**Responsable / evidencia**	**Estado registrado**
04/11/2026	Se configuró el tablero Jira del proyecto Eden. Se crearon las épicas, se cargó el backlog, se asignaron responsables, se establecieron fechas y se configuraron los dos Sprints.	Eduardo Enriquez. Jira RSRWEB-5.	Listo
04/11/2026	Se registró la evidencia de seguimiento correspondiente al inicio del Día 1. La tarea contempla tomar capturas del tablero al arrancar el Sprint 1 y redactar la apertura de la bitácora.	Eduardo Enriquez. Jira RSRWEB-9.	Listo
04/11/2026	Se elaboró el contrato del proyecto para establecer los compromisos del equipo, entregables, responsabilidades y	Eduardo Enriquez. Jira RSRWEB-10.	Listo

	condiciones para el desarrollo del sistema.		

5.2 Preparación técnica inicial

Fecha	Actividad y desarrollo	Responsable / evidencia	Estado registrado
04/11/2026	Se preparó la estructura base del proyecto en Visual Studio Code, contemplando index.html, js/api.js, js/app.js y css/styles.css, además de la configuración de la URL base para consumir la API del backend.	Brayan Rodriguez. Jira RSRWEB-7.	Listo
04/11/2026	Se registró la inicialización de la base de datos MySQL reservas_salas. La tarea contempla schema.sql, las tablas salas, reservaciones y configuracion, claves foráneas, índices y seed.sql con cuatro salas iniciales.	Carlos Enrique Niño Merida. Jira RSRWEB-6.	Listo
04/11/2026	Se registró la maquetación de la pantalla principal y el menú de navegación del sistema.	Brayan Rodriguez. Jira RSRWEB-13.	Listo

04/11/2026	Se registró el tablero de disponibilidad y los estados de horarios. El requerimiento considera cuatro salas, trece bloques horarios y el rango de 08:00 a 21:00, mostrando espacios disponibles u ocupados.	Brayan Rodriguez. Jira RSRWEB-14.	Listo

5.3 Actividades en desarrollo y coordinación

Fecha de registro	**Actividad**	**Responsable**	**Estado en Jira**
04/11/2026	Administración de salas: vista y formularios para consultar información, registrar nuevas salas y modificar las existentes.	Brayan Rodriguez – RSRWEB-16.	En curso
04/11/2026	Facilitación e integración continua: gestionar bloqueos entre main, develop, feature/frontend y feature/backend; verificar que la autorización del uso de HTML/JS puro quede asentada con el Product Owner; registrar dificultades y soluciones en la bitácora.	Eduardo Enriquez – RSRWEB-11.	Por hacer

04/11/2026	Elaboración de la planeación formal del proyecto, con objetivos, alcance, actividades, responsables, recursos y tiempos estimados.	Jesús Adrián Diaz Aguilar – RSRWEB-27.	Por hacer
04/11/2026	Definición de reglas institucionales pendientes y documentación del contrato JSON de las rutas /api junto con el responsable de backend.	Jesús Adrián Diaz Aguilar – RSRWEB-28.	Por hacer

5.4 Actividades pendientes de desarrollo, integración y pruebas

Actividad pendiente	**Descripción / resultado esperado**	**Responsable indicado en Jira**	**Clave**
Formulario de reservación y mensajes	Capturar área solicitante, responsable, correo, sala, fecha y horario; enviar los datos mediante POST y mostrar confirmaciones, errores y avisos de horarios ocupados.	Brayan Rodriguez	RSRWEB-15
Servicio de notificaciones por correo	Configurar Nodemailer con SMTP para enviar correos al registrar o eliminar una reservación.	Carlos Enrique Niño Merida	RSRWEB-22

Reglas de negocio y validaciones	Implementar las restricciones de horarios, anticipación, días permitidos, traslapes y eliminación de reservaciones.	Carlos Enrique Niño Merida	RSRWEB-21
Administración de salas mediante API REST	Desarrollar los endpoints para administrar la información de las salas.	Carlos Enrique Niño Merida	RSRWEB-19
Registro y control de reservaciones mediante API REST	Desarrollar los endpoints para registrar y controlar las reservaciones.	Carlos Enrique Niño Merida	RSRWEB-20
Servidor Node.js + Express	Configurar el servidor que dará soporte a los servicios del backend.	Carlos Enrique Niño Merida	RSRWEB-18
Contrato JSON de API	Acordar parámetros institucionales, accesos de administrador y cuenta SMTP; documentar las rutas /api para consumo con fetch.	Jesús Adrián Diaz Aguilar	RSRWEB-28
Plantillas de correo y reportes	Definir datos de correos de alta y cancelación, así como columnas de reportes por sala y por área.	Jesús Adrián Diaz Aguilar	RSRWEB-29
Matriz de pruebas T01 a T15	Preparar escenarios con base en requerimientos funcionales y restricciones del documento.	Eduardo Enriquez	RSRWEB-23

Pruebas de API en Postman	Verificar endpoints de salas y reservaciones y validar respuestas HTTP 200, 201, 400 y 409.	Eduardo Enriquez	RSRWEB-24
Ejecución de casos T01 a T11	Probar el tablero HTML, bloqueo por traslapes, prohibición de fines de semana y eliminación con liberación de bloques.	Eduardo Enriquez	RSRWEB-25
Cierre y documentación	Completar los entregables documentales y el seguimiento Scrum del proyecto.	Sin asignar en Jira	RSRWEB-17

6. Actividades específicas de facilitación e integración continua

La tarea asignada a Eduardo Enriquez bajo el identificador RSRWEB-11 consiste en facilitar la coordinación del trabajo técnico y mantener el orden de integración del código. De acuerdo con su descripción en Jira, esta responsabilidad comprende:

- Dar seguimiento a los bloqueos o conflictos que puedan presentarse entre las ramas main, develop, feature/frontend y feature/backend.
- Coordinar que los cambios de frontend y backend se integren de manera ordenada, evitando sobrescribir trabajo de otros integrantes.
- Verificar que la autorización del Product Owner para utilizar HTML y JavaScript puro quede asentada como acuerdo del proyecto.
- Registrar en esta bitácora las dificultades detectadas, las acciones realizadas para atenderlas y el resultado obtenido.

- Mantener actualizado el estado de las actividades relacionadas con integración continua en Jira.

Estado al corte de la exportación consultada: Por hacer. Por lo tanto, las acciones anteriores se documentan como responsabilidades asignadas y no como actividades concluidas. Los conflictos concretos, acuerdos y soluciones deberán incorporarse cuando ocurran y exista evidencia.

7. Dificultades, incidencias y acciones de seguimiento

En los archivos revisados no se describen incidencias técnicas concretas ya ocurridas ni soluciones aplicadas a conflictos específicos. La tarea RSRWEB-11 sí identifica como aspecto de seguimiento la gestión de bloqueos entre ramas de Git y la confirmación de la autorización para utilizar HTML/JS puro. Para conservar la trazabilidad, se deja el siguiente registro abierto:

Fecha	**Dificultad o incidencia**	**Acción / solución aplicada**	**Resultado y evidencia**
Pendiente de registro	No se especifica una incidencia concreta en la exportación de Jira.	Registrar aquí el problema real, la persona que lo atendió y la acción tomada.	Completar cuando exista evidencia.
Pendiente de registro	Posibles bloqueos entre main, develop, feature/frontend y feature/backend,	Documentar la rama afectada, el conflicto, la resolución y la validación posterior.	Completar cuando ocurra.

	señalados como responsabilidad de RSRWEB-11.		
Pendiente de registro	Autorización institucional del uso de HTML/JS puro pendiente de dejar asentada con el Product Owner.	Registrar fecha, medio de confirmación y acuerdo recibido.	Completar al obtener confirmación.

Resultados y avances al corte del 04 de noviembre de 2026

Con base en los estados visibles en Jira, se identifican los siguientes avances:

- Se encuentra configurado el tablero Jira del proyecto, con épicas, backlog, responsables y dos Sprints.
- Se encuentra marcada como lista la actividad de apertura y evidencia de inicio del Día 1.
- Se encuentra marcado como listo el contrato del proyecto.
- Se encuentran marcadas como listas la estructura base del proyecto en Visual Studio Code y la inicialización de la base de datos MySQL.
- Se encuentran marcadas como listas la pantalla principal con su menú de navegación y la actividad del tablero de disponibilidad y estados de horarios.
- La administración de salas aparece en curso.

- La facilitación e integración continua, la matriz de pruebas, las pruebas de API y la ejecución de casos asignadas a Eduardo aparecen pendientes en la exportación consultada.

La exportación de Jira no contiene valores registrados para tiempo trabajado, estimación original o trabajo restante en las tareas consultadas. Por esta razón, esta bitácora no asigna horas ni porcentajes de avance que no estén respaldados por el registro.

Evidencias de seguimiento requeridas

El documento de requerimientos solicita evidencias en cuatro momentos. En la exportación se identifica como lista la actividad de inicio del primer día; las demás evidencias deberán agregarse al realizarse.

Momento de evidencia	**Contenido que debe conservarse**	**Situación según Jira**
Inicio del primer día	Capturas del tablero al arrancar el Sprint 1 y apertura de la bitácora.	RSRWEB-9: Listo
Cierre del primer día	Capturas del estado del tablero al finalizar el primer día y resumen de lo concluido y pendiente.	RSRWEB-12: Por hacer
Inicio del segundo día	Capturas del tablero al iniciar la segunda jornada y registro de prioridades.	Pendiente de completar
Cierre del proyecto	Evidencias finales del sistema, pruebas, entregables y estado de cierre.	Pendiente de completar

Próximas actividades

1. Continuar el desarrollo de la administración de salas y completar las vistas y formularios correspondientes.
2. Acordar con el Product Owner la autorización del uso de HTML/JS puro y conservar evidencia del acuerdo.
3. Dar seguimiento a las ramas de Git y documentar cualquier bloqueo o conflicto real.
4. Completar la planeación del proyecto y confirmar los parámetros institucionales pendientes.
5. Finalizar los servicios backend, las reglas de negocio, el registro de reservaciones y las notificaciones por correo.
6. Completar la definición de plantillas de correo y formatos de reportes por sala y área.
7. Diseñar y ejecutar la matriz de pruebas T01 a T15; realizar las pruebas de API en Postman y las pruebas de navegador.
8. Registrar las evidencias de cierre del primer día, inicio del segundo día y cierre final del proyecto.
9. Actualizar Jira conforme se concluyan las actividades y adjuntar las evidencias correspondientes.

Control de actualización

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
1.0	04/11/2026	Integración inicial de actividades y estados registrados en Jira con los requerimientos del proyecto.	Eduardo Enriquez

Validación

La validación de esta bitácora y de sus futuras actualizaciones podrá registrarse mediante las siguientes firmas:

Elaboró	Revisó	Aprobó / Cliente
Eduardo Enriquez Eden Business Group Global Firma: _____	Responsable del equipo de desarrollo Nombre: _____ Firma: _____	Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez Nombre: _____ Firma: _____